



KEMNA BAU Andreae GmbH & Co. KG · ZN Lübeck  
Aldermannweg 1 · 23560 Lübeck



**KEMNA BAU  
Andreae GmbH & Co. KG**

**Zweigniederlassung  
Lübeck**

Aldermannweg 1  
23560 Lübeck

**Telefon**  
0451 / 480 09-0

**Telefax**  
0451 / 480 09-99

bau-luebeck@kemna.de  
www.kemna.de

Nationale Präqualifizierung:  
Reg.-Nr. 101.001682

An alle  
Anliegerinnen und Anlieger  
L255 – Deutsch Nienhof / Rumohr

24259 Westensee  
24241 Schierensee  
24254 Rumohr

Ort/ Datum: Lübeck, den 16.09.2019  
Es schreibt Ihnen: André Hufnagel  
Durchwahlen: Tel.: -33 / Fax: -99  
E-Mail: a.hufnagel@kemna.de

**BV: L255, Bauliche Erhaltung 2019 von Deutsch Nienhof bis Rumohr, Los 1**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben vom LBV.SH Standort Kiel den Auftrag für die Fahrbahn- und Radwegsanierung „L255, Bauliche Erhaltung 2019 von Deutsch Nienhof bis Rumohr, Los 1“ erhalten. Die Ausführung erfolgt in 8 Bauabschnitten. Die entsprechenden Bauarbeiten werden ab

**Montag, den 23.09.2019 bis Samstag, den 30.11.2019**

in der Zeit von **7.00 bis 17.00 Uhr** durchgeführt.

Die vorgenannten Arbeiten werden unter Vollsperrung – Anliegerverkehr frei - ausgeführt.

Für die Fräs- und Asphaltierungsarbeiten in den jeweiligen Bauabschnitten, müssen wir die Fahrbahn jedoch komplett sperren. Die Durchfahrt des jeweiligen Abschnittes ist dann auch für die betroffenen Anlieger nicht möglich. Bitte nutzen Sie dann die ausgeschilderte Umleitung gem. Medien Information LBV.SH (siehe Anlage). Im Anhang die Daten für die komplette Sperrung der einzelnen Bauabschnitte für die Fräs- und Asphaltierungsarbeiten vorbehaltlich witterungsbedingter Verschiebungen:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1. BA - Fahrbahn von Deutsch Nienhof bis Josephinenhof: | 30.09.2019 – 10.10.2019 |
| 2. BA - Fahrbahn von Josephinenhof bis Wrohe:           | 11.10.2019 – 17.10.2019 |
| 3. BA - Fahrbahn von Wrohe bis Gut Schierensee:         | 18.10.2019 – 25.10.2019 |
| 4. BA - Fahrbahn von Gut Schierensee bis Schierensee:   | 28.10.2019 – 04.11.2019 |
| 5. BA - Fahrbahn von Schierensee bis Sophienlust:       | 05.11.2019 – 11.11.2019 |
| 6. BA - Fahrbahn von Sophienlust bis Bornhorst:         | 12.11.2019 – 18.11.2019 |
| 7. BA - Fahrbahn von Bornhorst bis Rumohr:              | 19.11.2019 – 25.11.2019 |
| 8. BA - Radweg von Schierensee bis Bornhorst:           | 24.09.2019 – 11.10.2019 |

**Bankverbindungen:**

UniCredit Bank  
Haspa  
DZ Bank


DE40 2003 0000 0001 7800 31  
DE65 2005 0550 1280 3575 40  
DE66 2006 0000 0040 1413 52  
Rechtsform:  
Kommanditgesellschaft  
Sitz Pinneberg  
Amtsgericht Pinneberg  
HRA 2073  
Ust-ID-Nr. DE134524950

**Komplementär:**

Andreae GmbH  
Sitz Pinneberg  
Amtsgericht Pinneberg  
HRB 582

**Geschäftsführer:**

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jacob Andreae  
Dr.-Ing. Walter Fleischer  
Dipl.-Ing. oec. Mario Kappler



Wir werden natürlich bemüht sein, die Behinderungen so gering wie möglich zu halten, Einschränkungen sind jedoch unvermeidbar.

**Achten Sie bitte darauf, dass Ihre Fahrzeuge nicht im Baustellenbereich abgestellt werden.**

**Bitte vermeiden Sie es mit dem aufgespritzten Haftkleber in Berührung zu kommen, da dieser zu erheblicher Verschmutzung von Kleidung, PKW und Wohnbereich führen kann.**

Bei Fragen bzgl. des Bauablaufes wenden Sie sich bitte ab dem 23.09.2019 an unseren Schachtmeister vor Ort Herrn Schulz (Tel. 0171 / 559 72 90).

Wir hoffen auf Ihr Verständnis und bedanken uns schon jetzt für die Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

KEMNA BAU  
Andreae GmbH & Co. KG

i.A. Andre Hummel